

PRIMĂRIA COM. DUMBRĂVENI	
INTRARE	Nr. 1692
IESIRE	
Zona 10	luna 09 anul 2019

ACT ADITIONAL
la Contractul de executie lucrari nr.1893/26.09.2018

Părțile,

COMUNA DUMBRAVENI, cu sediul în Localitatea Dumbraveni, Str. Principala Nr.17, județul Constanța, telefon/fax 0241-838781; fax 0241-838780, email : primariadumbraveni@yahoo.com, Cod Unic de Înregistrare 6398771, cont trezorerie RO08 TREZ 24A 840303200200X deschis la Trezoreria Mangalia, reprezentată prin Clinciu Stelian, având funcția de Primar, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. DRAGON STOP CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Str. Cutezătorii , Nr.9 ,Constanta,CUI 36643406 telefon/fax 0769726402, email : ervinmustafa30@gmail.com, având cont bancar RO 53trez2315069XXX027998 deschis la Trezoreria MUN. Constanta., înregistrata la registrul comertului sub nr. j13/2503/18.10.2016, reprezentata prin dl. Holban Valedin Lucian, avand functia de Administrator in calitate de **executant**, pe de alta parte,

au convenit încheierea prezentului act additional în următoarele condiții:

1. În baza art.16 din Contractul de executie lucrari nr.1893/26.09.2018 și a solicitării din partea executantului , prelungirea duratei contractului cu o perioadă de 6 luni de la data expirării .
2. Celelalte clauze contractuale nu se modifică.

Prezentul act additional a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, astăzi 10.09.2019 cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
COMUNA DUMBRAVENI
Clinciu Stelian



EXECUTANT,
SC.DRAGON TOP CONSTRUCT SRL
Holban Valedin Lucian

